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•

•
• 590 hectare plangebied

• 9.000 - 16.000 woningen 
(2/3 betaalbaar, biobased)

• 500.000 m2 Voorzieningen/scholen/sport/etc)

• 300 hectare natuur (bos/Landschap)



2024
• 18 januari: ondertekening Bestuursovereenkomst (BOK)
• 1 mei: start opstellen omgevingsplan fase 1 door RHDHV
• 16 juli: vaststelling Mastervisie ZuiderC (unaniem) door de 

gemeenteraad (GR)
• 27 september: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
• 1 oktober: start directeur uitvoeringsorganisatie (Alexander de Vries)



• 1 november: transactie Rondweg aan provincie en gemeente
• 4 november: onthulling nieuwe naam; Zuiderhage
• 3 december: boekje B (incl. BRP) vastgesteld door college van 

B&W
• 10 december: communicatie- en participatieplan vastgesteld 

door college van B&W
• 23 december: transactie grond tijdelijke school aan gemeente

2025
• 10 maart: 1e informatie bijeenkomst 
• 19 maart: bijeenkomst maatschappelijke partners
• 14 april: werkbezoek minister Keizer, slaat 1e paal
• 17 juni: marktconsultatie op de PROVADA
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• Entree Zuiderhage
• 1.250 woningen
• 2/3 betaalbaar
• Biobased/Hout
• 100.000 m2 voorzieningen
• Accenten tot 30 meter
• Omgevingsplan 1e 

kwartaal 2026
• Reeds voorbelast



• 10 juli informatieavond 





• 750 woningen
• 2/3 betaalbaar
• Biobased/Hout
• 100.000 m2 voorzieningen
• Sportvoorziening 
• School
• Accenten tot 30 meter
• Omgevingsplan 1e 

kwartaal 2026



• 8 CPO’s
• Centrada
• School
• Evt. Lokale ontwikkelaar



• Natuur (NNN, Park)
• Kiekendief tweede fase (Eerste fase compensatie)
• Treinstation tweede fase
• Stroomnet tweede fase (Bouwstroom nog niet geregeld)



• Marktconsultatie Provada    17 juni
• Publicatie Omgevingsplan    Oktober
• Contractvorming CPO     Augustus
• Contractvorming Centrada    Oktober
• Start marktselectie buurtschap 6 en 7   November
• Omgevingsplan vastgesteld/onherroepelijk  Eerste kwartaal 2026
• Contractvorming Partner buurtschap 6 en 7  Eerste kwartaal 2026
• Start gezamenlijke uitwerking buurtschap met partner Eerste kwartaal 2026
• Start bouw eerste woning    Eind 2026 
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