

## Fasering grootonderhoud versus wijkaanpak hofjes Jol

| Fase | Jol werkgebied                                                           | Wijkaanpak hofjes               | Huis aan huis gesprek ja/nee | Erfafscheiding traject ja/nee | Bijzonderheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 26-01 t/m 35<br>24-02 t/m 24-48<br>24-07 t/m 24-49<br>17-85 t/m 17-99    | Hofje 1 en een deel van hofje 2 | Ja afgerond                  | Ja afgerond                   | <p>Hofje 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassen tekenwerk: juni</li> <li>• Contractvorming en aanbesteding: juli en augustus</li> <li>• Uitvoering straatwerk: september en oktober</li> <li>• Uitvoering groen: november en december</li> </ul> <p>Hofje 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• huisgesprekken juni en juli</li> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: september</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: oktober</li> <li>• Uitvoering straatwerk en binnenhof: november en december</li> </ul>                                                                                                               |
| 2    | 17-61 t/m 17-83<br>23-01 t/m 23-29<br>23-02 t/m 23-34<br>21-02 t/m 21-32 | Een deel van hofje 2 en hofje 3 | Ja start juni/juli 2018      |                               | <p>Hofje 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• huisgesprekken juni en juli 2018</li> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: september</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: oktober 2018</li> <li>• Uitvoering straatwerk en binnenhof: november en december 2018</li> </ul> <p>Hofje 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisgesprekken ( let op aandachtspunt: n.t.b. ivm aanpak HVOB en 100% huurders. Eerst HVOB aan de slag met "huiskamergesprek". Huisgesprekken dan augustus/september 2018</li> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: oktober 2018</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: november 2018</li> </ul> |

|   |                                                                                             |                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                             |                                                      |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoering straatwerk en binnenhof: december 2018 en januari 2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | 17-15 t/m 17-59<br>18-02 t/m 18-22<br>20-01 t/m 20-19<br>20-20 t/m 20-36<br>21-09 t/m 21-23 | Geen hofjes alleen fysieke GO                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | 22-01 t/m 22-47<br>17-62 t/m 17-86<br>25-02 t/m 25-40                                       | Hofje 4 en 5                                         |  |  | Hofje 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>Huisgesprekken: oktober en november 2018</li> <li>Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: december 2018</li> <li>Aanpassen tekenwerk: januari 2019</li> <li>Uitvoering straatwerk en binnenhof: februari 2019 en maart 2019</li> </ul> Hofje 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Huisgesprekken: december 2018 en januari 2019</li> <li>Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: februari 2019</li> <li>Aanpassen tekenwerk: maart 2019</li> <li>Uitvoering straatwerk en binnenhof: april 2019 en mei 2019.</li> </ul> |
| 5 | 17-26 t/m 17-60<br>19-02 t/m 19-24<br>19-35 t/m 19-51<br>17-02 t/m 17-24                    | Hofje 6 zit niet in GO werkgrens gebied              |  |  | Hofje 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>Huisgesprekken: februari en maart 2019</li> <li>Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: april</li> <li>Aanpassen tekenwerk: mei</li> <li>Uitvoering straatwerk en binnenhof: juni en juli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                             | Hofje 7,8,9 en 10 zitten niet in GO werkgrens gebied |  |  | Hofje 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>Huisgesprekken: april en mei</li> <li>Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: juni</li> <li>Aanpassen tekenwerk: juli</li> <li>Uitvoering straatwerk en binnenhof: augustus en september</li> </ul> Hofje 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>Huisgesprekken: juni en juli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: augustus</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: september</li> <li>• Uitvoering straatwerk en binnenhof: oktober en november</li> </ul> <p>Hofje 9 ( let op grootonderhoud is al uitgevoerd!)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisgesprekken: augustus en september</li> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: oktober</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: november</li> <li>• Uitvoering werkzaamheden: december</li> </ul> <p>Hofje 10( let op GO is al uitgevoerd!)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisgesprekken: oktober en november</li> <li>• Bewonersbijeenkomst en uitwerken initiatieven: december</li> <li>• Aanpassen tekenwerk: januari 2020</li> <li>• Uitvoering werkzaamheden: februari 2020</li> </ul> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*N.B. deze hofjesplanning is voor de gezamenlijke wijkaanpak. De planning van het groot onderhoud heeft een andere fasering. Dit komt met name doordat een deel van Jol 18, 20 en 21 volledig particulier bezit kent en Centrada daar logischerwijs geen nummering in de hofjesindeling aan heeft gekoppeld.*